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Abstrakt 
Tato bakalářská práce je zaměřena na popis problematiky ţivotního prostředí, 
zejména řešení oblasti rekultivačních prací. V teoretické části jsou uvedeny 
poznatky týkající se ţivotního prostředí, jeho poškození vlivem těţby černého uhlí 
a moţnosti financování rekultivačních zakázek. V praktické části se zabývám 
společností, která se věnuje výše zmíněné problematice. Poté se v práci zaměřuji 
na konkrétní zakázku, pro kterou sestavuji rozpočet pomocí kalkulačního 
programu. Tento rozpočet analyzuji ve smyslu návrhu optimalizace poloţek a 
následných úspor.  
 
Abstrakt  
This bachelor thesis is focused on description of problems in the enviroment, 
especially recultivaton works solving. In theoretical part observations pertain to 
environment, its damage in consequence by pit-coal mining and possibilities of 
financing of recultivating job orders are mentioned. Practical section is bents to 
society dealing with this questions. Subsequently also with particular order, for 
whitch a budget by help of a calculation programs for whole order is built-up. 
This budget is analyzed in terms of proposal of optimizing of items and 
subsequent savings. 
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Úvod 
Rekultivace je souhrn úkonů, které mají měnit vzhled krajiny poškozené těţbou 
nerostných surovin (výsypky, haldy…), ale i jakoukoli jinou těţbou. Výsledná 
podoba krajiny po rekultivaci je uţitkově různorodá podle toho, jaké potřeby má 
obec či město daného katastrálního území. Krajina je zuţitkovaná buď pro záměry 
rekreační (golfová hřiště, víceúčelová hřiště, rybářské plochy), nebo pro účely 
zlepšení ovzduší (lesy, lesoparky). Mezi stěţejní cíle rekultivace patří vytvoření 
zdravých ţivotních podmínek a navyšování počtu vodních ploch. Hlavní smysl 
rekultivací je obnovení poškozené krajiny a vytvoření podmínek pro produktivitu 
krajiny.   
V minulosti však nebyl brán tak velký zřetel na ţivotní prostřední jako dnes. 
V posledních několika letech se začal klást důraz na ochranu a zlepšení ţivotního 
prostředí, s tím úzce souvisí jiţ výše zmíněné rekultivace. Tato problematika je 
aktuální, a proto jsem se rozhodl se jí věnovat v mé bakalářské práci. 
S uplynulými léty byly zvyšovány poţadavky na tuto problematiku v důsledku 
větších poţadavků na ochranu ţivotního prostředí. V dnešní době hrají rekultivace 
v Moravskoslezském kraji značnou roli jak z hlediska nápravy způsobených škod, 
tak z hlediska následného vyuţití této krajiny.  
V práci jsem zaměřil na povinnosti podnikatele v otázkách ochrany ţivotního 
prostředí. Řeším teoretické financování rekultivačních zakázek a úzce objasňuji 
rekultivační práce s následným vyuţitím zrekultivovaných ploch.  
Praktická část popisuje společnost, která se zabývá rekultivačními pracemi a dále 
se zde popisuje její vývoj a současný stav. Vzhledem k tomu, ţe je kaţdá 
rekultivační zakázka jiná zaměřuji se jen na jednu zakázku, kterou popisuji 
z hlediska nutných prací. Vlastní návrh řešení práce je rozpočet rekultivační 
zakázky, který jsem provedl pomocí programu zaměřeného na rozpočetnictví 
s aktuálním ceníkem pro první kvartál roku 2012 a samostatný návrh zkrácení 
některých poloţek (viz rozpočet). Cílem bakalářské práce je analýza a 
ekonomický návrh řešení rekultivace.  
Pro snadnější pochopení problematiky rekultivace přikládám v přílohové části 
fotodokumentaci, která znázorňuje vývoj zakázky a změny vzhledu krajiny. Dále 
je v přílohové části přiloţena technická dokumentace.  
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1. Vymezení problému a cíle práce 
Cílem bakalářské práce je analýza a ekonomický návrh řešení rekultivace. 
Úkolem práce je seznámení s pojmem rekultivace a jejím objasněním. Rozlišení 
jednotlivých druhů rekultivací a popisu problematiky způsobenou těţební 
společností na ţivotní prostředí. S tím spjatý způsob financování, který je rozdílný 
do roku 1992 a po roce 1992. Stručný popis rekultivační společnosti se všemi 
náleţitostmi. V návaznosti na rekultivační společnost dokládám pro úplnost i 
jeden rekultivační projekt, kterému jsem vytvořil podle dostupných zdrojů 
rozpočet. Ekonomická stránka práce je vytvoření rozpočtu pro zmíněný projekt. S 
rozpočtem dále pracuji na bázi sníţení původní ceny, z důvodu lepší konkurence 
schopnosti a ekonomické úspornosti. Navrhuji sníţení některých poloţek z 
rozpočtu. 
 
Práce nepodává přesnou analýzu, jelikoţ jsou rekultivační zakázky velmi rozsáhlé 
a různorodé. Podávám zde soupis informací, které jsem získal prostudováním 
jedné rekultivační zakázky. 
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2. Teoretická východiska práce 
V této práci se zabývám rekultivací krajiny v Moravskoslezském kraji, která je 
způsobena hornickou činností to znamená hlubinnou těţbou černého uhlí. 
Rekultivace krajiny je posledním článkem hornické činnosti. Hlubinná těţba 
v Moravskoslezském kraji je zdrojem získávání energetického zdroje tedy 
černého uhlí. V Moravskoslezském kraji se na těţbu uhlí specializuje společnost 
OKD a.s., která má v tomto oboru dlouholetou tradici. V současnosti se však 
zabývá dalším směrem vývoje těţby černého uhlí v komplikovaných lokalitách, 
jako jsou chráněné oblasti nebo zastavěné plochy. OKD a.s. je zdrojem 
zaměstnanosti v ostravsko – karvinské lokalitě. V minulosti se díky vývoji 
v báňském oboru zvyšoval i počet obyvatel pracující v této oblasti postupně 
začalo vznikat město Havířov. Na druhou stranu je ale důlní činnost zdrojem 
poškození ţivotního prostředí a zdrojem negativních činitelů. Vlivem těţby 
dochází k poškozování ţivotního prostředí, respektive k devastaci krajiny. 
Náprava tohoto zdevastování probíhá formou rekultivace.  
Pojem rekultivace chápeme jako snahu o znovuobnovení biologických 
pochodů v krajině, která byla zasaţena těţbou nerostných surovin. Z důvodu 
snadnějšího pochopení této sloţité problematiky uvádím stručně v následujících 
kapitolách vlivy poškození ţivotního prostředí, financování zakázek a jednotlivé 
fáze rekultivačních prací. 
 
2.1 Vývoj těţby a rekultivací 
Černé uhlí je fosilní druh paliva, které vzniklo před miliónem let usazením 
pravěkých přesliček na dně baţin.1 Těţba černého uhlí vznikala společně s dalšími 
průmysly, které vyuţívají černé uhlí jako zdroj energie, ale také jako potřebnou 
součást technologických postupů. Nejvýrazněji  těţba ovlivnila hutnický průmysl 
(Areál Nové huti v Ostravě, dnešní ArcelorMittal Ostrava, Třinecké ţelezárny, 
Evraz Vítkovice Steel, ŢDB Group Bohumín). Dále se vlivem těchto společností 
vyvíjely společnosti zpracovávající hutní materiál (kovovýrobou) jako Kovona 
Karviná, Jäkl, ale také tepelné elektrárny (Dětmarovice). Výše uvedené 
                                                 
1
 BRANIŠ, M. Základy ekologie a ochrany ţivotního prostředí. Praha: Informatorium, 2004. 
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společnosti rovněţ zatěţují ţivotní prostředí. Největší zátěţí na ţivotní prostředí 
spatřujeme v zatíţení ovzduší. Jedná se o nepřímý vliv výskytu loţisek černého 
uhlí. Těţba však způsobila a způsobuje také neţádoucí vlivy, které se projevují na 
ţivotním prostředí jak z hlediska viditelného (poklesy půd, poškození podzemních 
vod, které vyvěrají na povrch, devastací zeleně, vytváření skládek hlušiny) tak i 
neviditelného (poškození ovzduší, flotační hlušina ve vodě). Dobývaní těchto 
loţisek v průběhu jejího vývoje sílilo, hlavně z hlediska vzniku nových 
technologií, které zaručovaly zintenzivnění těţby jak z hlediska rychlosti, tak 
z hlediska vytváření mocných slojí.2 Se zrychlením těţby se zvětšovalo 
poškozování ţivotního prostředí. Prvním takzvaným státním zásahem ovlivňující 
nápravu vzniklých škod byl Zákon o vyuţití nerostného bohatství 41/1957. Stát se 
tímto zákonem snaţil mírnit dopad na poškození ţivotního prostředí z hlediska 
poškození půd. Tímto zákonem vznikla nutnost rekultivovat vzniklé škody státem, 
jelikoţ byl jediným vlastníkem dolů. Rekultivace byly postupně rozšiřovány o 
nové znalosti a moţnosti vyuţití dokonalejších technologií. Další změnou, která 
ovlivnila nutnost rekultivace, byl zákon č. 44/1988 tzn. Horní zákon, který se týká 
ochrany a vyuţití nerostného bohatství.  
 Poslední ze změn proběhla v 90. letech 20. století, respektive v roce 1991, kdy 
zákon ukládá vytváření povinných finančních rezerv.3 Poslední změna nastala 
privatizací společnosti OKD a.s. jejíţ vlastníkem jiţ nebyl stát. Tato společnost 
musí dle zákona vytvářet finanční rezervy s ohledem na vytváření důlních škod. 
Následně společnosti vzniká nutnost provádění rekultivačních a sanačních prací 
v oblastech, které jsou těmito důlními škodami postiţeny. Finanční rezervy jsou 
pod dohledem Báňského úřadu a Ministerstva ţivotního prostředí s nutností 
schválení čerpání finančních prostředků postiţeného katastrálního území příslušné 
obce či města. Coţ se dá také vysvětlit, tím ţe příslušná obec či město musí podat 
vyjádření při čerpání vytvořených finančních rezerv. Některé rekultivační zakázky 
                                                 
2
 HÁJEK, P. Krajina zevnitř. Praha: Malá skála, 2002. 
 
3
 KOŘÁN, J. Přehledné dějiny Československa hornictví. Praha: Nakladatelství Československé 
akademie věd, 1952. 
14 
 
je nutno provádět opakovaně, jelikoţ dochází k pravidelným poklesům území, je 
nutné brát v úvahu faktor času.4  
2.2 Ochrana ţivotního prostředí a povinnosti podnikatele 
Z hlediska efektivnosti investic získaných z těţby, by si společnost měla 
vypracovat investiční plán s návazností na vynaloţené ekologické poplatky a 
následné investice na úhradu škod spojených s nutnými rekultivačními prácemi. 
To znamená porovnání zisku s vynaloţeným kapitálem. Je důleţité brát ohled na 
čas, jelikoţ rekultivační práce jsou časově náročné. Mnohdy je nutné provádět 
rekultivace v delších časových intervalech (několik let). Ku příkladu biologická 
část rekultivace trvá několik let po ukončení rekultivace technické, zejména 
v pěstební péči zeleně. V některých případech se musí celý proces rekultivace 
zcela zopakovat.  
2.2.1 Strategické aspekty podniku 
2.2.1.1 Ekologické  
Podnik musí splňovat jisté ekologické předpisy, které jsou dány zákony nebo 
vyhláškami. V praxi dodrţují firmy buď tento niţší cíl (viz výše), nebo si stanoví 
cíl vyšší tzn., ţe se snaţí splňovat vyšší hranice, neţ je státem poţadováno. Z 
krátkodobého ekonomického hlediska je první varianta (stanovení hranice, které 
podnik musí splňovat) levnější, ale z pohledu dlouhodobého je ekonomicky pro 
podnik přijatelnější splňovat druhou variantu, kdy je v podniku přísnější hranice 
neţ je poţadována z důvodu moţných změn a poţadavků na ekologické a právní 
předpisy. Podnik má poté menší náklady na uskutečnění nutných změn.5 
 
2.2.1.2 Výrobní  
Výrobní strategie se především vztahuje na to, jak výrobek vyrábět jiným 
technologickým způsobem, aby došlo k menším ekologickým újmám. Vztahuje se 
na otázky co, jak, jakým způsobem a kde uskutečňovat. V případě těţby se řeší 
                                                 
4
 BERNARD, M. Ochrana ţivotního prostředí v hornictví. Brno: Ekologický právní servis, 2005. 
5
 HADRABOVÁ, A. Ekologické aspekty podnikání. 1.vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 
2010, s. 19-22.  
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tato ekologická otázka, příchodem nových technologií. Nápravné opatření se poté 
uskutečňuje rekultivačními pracemi. Jsou-li výrobky nešetrné vůči ţivotnímu 
prostředí, tak prakticky poškozuje ţivotní prostředí uţivatel tohoto výrobku (podle 
Ing. Aleny Hadrabové, CSc.). Vyuţitím uhlí a dalších výrobků těţby poškozuje 
ţivotní prostředí jeho uţivatel, nejčastěji jsou to však tepelné elektrárny a hutní 
společnosti, u kterých je nutno tento zdroj energie pouţívat. Při těţbě černého uhlí 
vzniká jako negativní vedlejší výrobní produkt hlušina, která je ovšem v nynější 
době ekonomicky vyuţitelná.6 
 
2.2.1.3 Zásobovací  
Zásobování by mělo být z ekonomického a časového hlediska plynulé. V případě 
rekultivačních prací jsou vyuţívány těţké mechanizace a nákladní automobily 
nebo ţelezniční vagony. Nakládka by měla být plynulá, to znamená, ţe nákladní 
automobily by měly jezdit v takových intervalech, aby nedocházelo ke 
zbytečnému čekání a prostojích při nakládce. Z hlediska efektivního vyuţití práce 
souvisí také vyuţití a počet strojů na pracovišti.7 
 
2.2.2 Nástroje 
S nástroji ekologické politiky je spjato splňování základních ekologických cílů 
České republiky.  Zaklaní cíl ekologické politiky je neustálé zlepšování ţivotního 
prostředí v rámci České republiky. Nástroje dělíme na přímé a nepřímé. Přímé – 
„limity, normy, standardy, příkazy, zákazy, předpisy“.8 Nepřímé – „ceny, 
poplatky a daně, pokuty, uvěrová a úroková politika, granty, dotace, náhrada 
škod“.9 Těţbou černého uhlí vznikají negativní vlivy na ţivotním prostředí. Jedná 
se o situaci, kdy je znám viník, který způsobuje škody (vliv těţby). Tyto negativní 
vlivy jsou řešeny náhradou škod. Náhrada škody probíhá formou financování, 
                                                 
6
 HADRABOVÁ, A. Ekologické aspekty podnikání. 1.vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 
2010, s. 22-25.  
7
 HADRABOVÁ, A. Ekologické aspekty podnikání. 1.vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 
2010, s. 25. 
8
 HADRABOVÁ, A. Ekologické aspekty podnikání. 1.vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 
2010, s. 28 
9
 HADRABOVÁ, A. Ekologické aspekty podnikání. 1.vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 
2010, s. 30. 
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kterým se zabývám v kapitole Financování. V důsledku náhrady škod 
se provádějí rekultivace, které jsou nezbytné pro znovuobnovení funkce krajiny 
ve smyslu biologickém, hygienickém a také funkčním. 
 
2.3 Povinnosti podnikatele 
S problematikou těţby a rekultivace jsou spjaty povinnosti podnikatele z hlediska 
ochrany vod, ochrany půd a ochrany nerostného bohatství. Které dále rozvádím 
v níţe uvedených podkapitolách. 
 
2.3.1 Ochrana vod  
Ochrana vod vychází ze zákona č. 254/2001 Sb. Vodní zákon. Hlavním principem 
je nakládaní s vodami, kdy zákon ukládá při manipulaci s vodami, aby bylo dbáno 
na efektivní a hospodářské vyuţívání této sloţky ţivotního prostředí. Zároveň 
podnik, který vodu (podzemní, povrchovou) vyuţívá má povinnost tento zdroj 
vyuţívat co nejefektivněji (zajišťovat obnovu jakosti vody, racionální vyuţívaní). 
Podniky vytvářejí povinné zprávy, v těchto zprávách by se měly nacházet 
informace o výši odběru (m3), proč je voda odebírána, kolik se ve výrobním 
procesu spotřebuje vody. Podniky musí uvádět kolik vody a kam se vypouští, 
jakým způsobem je voda vypouštěna. Zákonem je stanoveno nutné povolení 
odběru: „povrchových vod, podzemních vod, vypouštění odpadních vod, povolení 
k odběru, nebo uţívaní důlních vod, které důlní organizace nepotřebují 
k vlastnímu provozu.“ 10 Je nutné znát všechna povolení potřebné k činnosti 
podniku. V tomto případě se jedná o poškození veřejného statku, jelikoţ u těţby 
dochází k poškození podzemních vod. Z hlediska čerpání vody do flotačních 
nádrţí vznikají bodové zdroje znečištění. Podle publikace Základy ekonomiky 
ţivotního prostředí II dochází k trestné činnosti, jestliţe jsou nevyuţité kaly, které 
se skladují nezákonným způsobem a jejich průsaky by způsobily znečištění spodní 
vody. Státní politika dbá na to, aby se nezhoršoval aktuální stav podzemních vod. 
Avšak při hlubinné těţbě tento problém nastane vţdy, protoţe výrazným 
                                                 
10
 HADRABOVÁ, A. Ekologické aspekty podnikání. 1.vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 
2010, s. 57-60. 
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způsobem nelze zabránit vzniku flotačních hlušin.11 Ze zákona č. 25/2008 Sb. 
vyplývá nutnost hlášení o vyuţívání, znečištění anebo dalších zákonem daných 
poţadavcích.12  
Při samostatných rekultivační prácích můţe dojít také ke znečištění vod. 
Technické rekultivace mohou jistým způsobem znečistit či poškodit podzemní 
vody (jedná se o průsaky z chemického sloţení hornin). Při biologické rekultivaci 
hrozí průsaky různých hnojiv, které jsou nutné z hlediska pěstební péče. Jedná se 
o plošné znečištění.  
Zajištění kvality vody je ošetřeno normou. O kvalitě vody rozhoduje fakt, zda je 
pitná, nebo naopak slouţí k vyuţívání v průmyslu. Při těţbě můţe nastat: 
„kontaminace toxickými kovy,“13 které mohou také vést k vytváření jedovatých 
látek. Většinou se tyto látky vyskytují v malé míře, lze je rozpoznat jiným 
zbarvením vody a nebo také zápachem. Při vytváření odvalů se můţe voda 
znečistit pevnými látkami, které nejčastěji pocházejí z prašného prostředí. To 
můţe jistou mírou ovlivňovat propustnost světla do vody a stěţovat tak moţnost 
výsku ţivočichů.14 
S uţíváním vody jsou spjaté úplaty: „úplaty spojené s úhradou nákladů v rámci 
správy toků, úplaty na vypouštění odpadních vod do vod povrchových a 
podzemních, úplata za odběry podzemních vod, vodné, stočné“.15 Výše úplaty je 
opět nařízená ze zákona: Zákon č. 254/2001 Sb. Vodní zákon blíţe specifikovaný 
paragrafem 88. V případě neplnění úplaty podniku hrozí pokuta. Při porušení 
zákona hrozí pokuty, které se aplikují při nepovoleném odběru, vypouštění 
odpadních vod, znečištění povrchových nebo podzemních vod.16 Blíţe tento druh 
pokut specifikuje zákon: Zákon č. 254/2001 Sb. Vodní zákon blíţe specifikovaný 
paragrafem 88.
17
  
                                                 
11
 BRANIŠ, M. Základy ekologie a ochrany ţivotního prostředí. Praha: Informatorium, 2004. 
12
 FILDÁN, Z. Povinnosti firem v podnikové ekologii. Plzeň : Nakladatelství ENVI GROUP s.r.o., 
2009, s. C13-C44. 
13
 BRANIŠ, M. Základy ekologie a ochrany ţivotního prostředí. Praha: Informatorium, 2004,  
s. 95-99. 
14
 BRANIŠ, M. Základy ekologie a ochrany ţivotního prostředí. Praha: Informatorium, 2004, 
 s. 99. 
15
 HADRABOVÁ, A. Ekologické aspekty podnikání. 1.vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 
2010, s. 33-37. 
16
 HADRABOVÁ, A. Ekologické aspekty podnikání. 1.vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 
2010, s.38. 
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 Zákon č. 254/2001 Sb. 
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2.3.2 Ochrana půdy 
V průmyslových podnicích nejsou údaje o pozemcích nijak významné vzhledem 
k ekologii. Podniky evidují své pozemky (zastavěné nebo nezastavěné) z důvodu 
platby daní, které se stanovují podle rozlohy (m2). Zákon se vztahuje hlavně na 
zemědělský půdní fond, především v zhoršování podmínek v dalším zemědělském 
vyuţívání. Zákon chrání zemědělský půdní fond před neúměrnými, zbytečnými 
zásahy, znehodnocení kvality zemědělské půdy vnášením cizorodých látek. „Z 
důvodů negativních důsledků zákon upravuje: pro územní planovaní činnosti, při 
zpracování návrhu pro stanovení dobývacích prostor, při zpracování zadání 
staveb, při stavební, těţební a průmyslové činnosti a při geologickém a 
hydrogeologickém průzkumu“.18 To vše úzce souvisí s územním rozhodnutím. Pro 
povolení těţby je potřeba souhlasu báňského úřadu k dobývání prostoru. 
Důsledkem těţby se provádí nápravná opatření (rekultivace), s tím souvisí 
ukládaní vytěţených zemin, jejich následné vyuţití, vytváření vhodných ploch. 
Provádění rekultivací potřebných podle projektů a schválených firemních plánů. 
Pokud se s půdou zachází špatně, mohou za to být uloţeny pokuty. Pokuty jsou 
udělovány za odejmutí půdy bez souhlasu nebo změny kultury. Zákon stanovuje 
omezení škodlivin vyskytujících se v půdách pomocí limitů. Více o problematice 
s půdou se věnuji v kapitole Poškození půd.19  
 
2.3.3 Odpadové hospodářství  
Při výrobě podniku vznikají kromě výrobku také odpady, které jsou neţádoucími 
produkty. V tomto případě se odpad člení podle kategorizace. „Podniky při 
nakládaní s odpady mají povinnost omezovat v maximální míře jejich vznik, 
povinnost chránit zdraví obyvatelstva a ţivotního prostředí, ukládat je jen 
v prostorách k tomu určených“20 Těţební organizace mají své specifické 
                                                 
18
 HADRABOVÁ, A. Ekologické aspekty podnikání. 1.vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 
2010, s. 78. 
19
 HADRABOVÁ, A. Ekologické aspekty podnikání. 1.vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 
2010, s. 81. 
20
 HADRABOVÁ, A. Ekologické aspekty podnikání. 1.vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 
2010, s. 84. 
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odpadové hospodářství „Odvalové hospodářství“21. Mnoţství hlušiny uloţené na 
odvalech se uvádí v tunách, nebo m3. Dále se uvádí rozloha odvalu, způsob a 
místo ukládaní a moţnosti jeho vyuţití, na kterém katastrálním území se nachází, 
jak bude odpad následně vyuţit nebo rekultivován. Dalšími údaji jsou negativní 
vlivy a dopady nesoucí tyto odpady. V dřívějších dobách byla hlušina ukládána na 
odvalech bez dalšího ekonomického vyuţití. V dnešní době je hlušina vyuţívána 
při nápravných opatřeních způsobených na ţivotním prostředí, zejména nápravou 
důlních škod pomocí rekultivačních prací. Také je moţno hlušinu vyuţívat 
ekonomicky například při tvorbě silnic, nebo ţeleznic, ale jen za předpokladu, 
splňuje-li poţadavky a normy z hlediska technické dokumentace. 
Členění odpadů podle katalogu odpadů:22 
01 
ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŢBY, ÚPRAVY 
A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE  
01 01 Odpady z těţby nerostů 
01 01 01 Odpady z těţby rudných nerostů 
01 01 02 Odpady z těţby nerudných nerostů 
01 03 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů 
01 03 04* 
Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo 
kyselinotvorné látky 
01 03 05* Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky 
01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 
01 03 07* 
Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů 
obsahující nebezpečné látky 
                                                 
21
 ŠTÝS, S. Rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin. Praha: SNTL, 
1981, s. 543. 
 
22
 FILDÁN, Z. Povinnosti firem v podnikové ekologii. Plzeň : Nakladatelství 
ENVI GROUP s.r.o., 2009, s. B54-B55. 
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01 03 08  Rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07  
01 03 09 Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod číslem 01 03 07 
01 03 99  Odpady jinak blíţe neurčené 
01 04 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů  
01 04 07* 
Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů 
obsahující nebezpečné látky 
01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 
01 04 09 Odpadní písek a jíl 
01 04 10 Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07 
01 04 11 
Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 01 
04 07 
01 04 12 
Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 
04 07 a 01 04 11 
01 04 13 Odpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem 01 04 07 
01 04 99 Odpady jinak blíţe neurčené  
01 05 Vrtné kaly a jiné vrtné odpady 
01 05 04  Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu 
01 05 05*  Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky 
01 05 06*  Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky 
01 05 07  
Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 
05 06 
01 05 08 
Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01 05 05 a 
01 05 06 
01 05 99 Odpady jinak blíţe neurčené 
Tab. 1: Katalog odpadů,  Zdroj: FILDÁN, Z. Povinnosti firem v podnikové ekologii 
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2.3.4 Ochrana nerostného bohatství 
Nerostné bohatství je zdrojem pro další výrobní procesy . V tomto případě uhlí a 
produkty vzniklé těţbou slouţí při vyuţívání v dalších průmyslech (hutní 
průmysl). Z ekologického hlediska se při čerpání nerostného bohatství poškozuje 
výrazně ekosystém a jednotlivé sloţky ţivotního prostředí (voda, ovzduší, půda). 
Více v Horním zákonu 44/1988 Sb., který se zabývá těţbou nerostného bohatství 
(uvádím v dalších kapitolách).23 Organizace provádějící těţbu je nucena provádět 
jako náhradu škod nutné rekultivační a sanační práce. „Zároveň platit úhrady 
z dobývacího prostoru a úhradu z vydobytých nerostů, pečovat o důlní vody“.24 
Moţnosti financování se zabývám v samostatné kapitole Financování.  
 
2.4 Poškození ţivotního prostředí 
Poškození ţivotního prostředí ošetřuje Zákon č. 17/1992 Sb. O ţivotním prostředí. 
Při těţbě dochází k získávání černého uhlí, ale také vznikají neţádoucí vlivy 
například tvorba odpadu. Poškození ţivotního prostředí nastává při těţbě a vniká 
poškození půd (dochází k úpadku zemědělství, probíhá nejčastěji jen v okrajových 
oblastech, kde těţba neprobíhá), ovzduší, ale také vod.  Při započetí nové těţby 
nelze s přesnou mírou vystihnout všechny negativní účinky důlní těţby. 
V následujících podkapitolách uvádím problematiku související s těţbou 
způsobující poškození. Rekultivace se zabývají nutnými změnami území, jeţ bylo 
poškozeno těţbou. Příkladem je těţba černého uhlí na území Ostravska – 
Karvinska. Těţba značně poškodila toto území. O rekultivaci krajiny a jeho 
pozdějšího uplatnění rozhoduje zastupitelstvo obce. Tato práce je pod kontrolou 
ministerstva ţivotního prostředí. Většinou se týká rozhodnutí v rámci územního 
plánování podle zákonného postupu. Způsob provedení rekultivace záleţí na 
dalším vyuţití území. 
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Obr. 1: Pohled na areál dolu, v pozadí odval 
Zdroj: Vlastní 
2.4.1 Poškození půd 
Při těţbě se netěţí pouze černé uhlí, ale také odpad, který tvoří důlní 
kámen (slepence, pískovce, břidlice, jílovce). Tento takzvaný odpad se odbornou 
terminologií označuje jako hlušina. Ta je tvořena důlním kamenem, který vzniká 
zejména raţením průzkumných, otvírkových a přípravných prací. Důlní kámen 
vzniká neustále při těţbě uhlí, kde je dále zpracováván v přípravnách. Hlušina je 
ukládaná na povrchu na skládkách a nebo ihned vyuţívána. Odbornou 
terminologií se tyto skládky označují jako odvaly. Další poškození půd probíhá 
poklesem terénu a vytváření nového reliéfu krajiny. Také dochází tímto vlivem ke 
zvyšování hladiny podzemní vody. S tímto zvyšováním hladiny podzemní vody 
souvisí odvodnění poškozeného území. Z hlediska poškození půd se setkáváme 
s výrazným výškovými změnami, jako jsou propady a poklesy. 25 
Při zakládaní nové skládky „odvalu“ musí být přibliţně známo, jaké 
mnoţství zde bude uskladněno a pro jak dlouhý časový horizont. Je proto nutné 
mít vypracovaný systém likvidace. Nejčastěji probíhá naváţka hlušiny pomocí 
nákladních automobilů nebo ţelezniční vagónové dopravy.26 
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 ŠTÝS, S. Rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin. Praha: SNTL, 
1981, s. 87-91. 
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Hlušinu lze vyuţít na zakládku, například jako násypový materiál, dále na 
násypové práce, různé druhy úprav terénu, vytváření těles pro tvorbu silnic a 
ţeleznic. Pro všechny druhy staveb je nutná technická dokumentace a hlušina 
musí odpovídat předepsaným normám (při vytváření těles pro stavbu silnic). 
                 
Obr. 2 :Viditelné poškození půd - klesání terénu, kostel Karviná - Doly 
Zdroj:Vlastní 
 
2.4.2 Poškození vod 
Znečištění vody vzniká při těţbě uhlí společně s hlušinou, je nutno později 
oddělit uhlí od hlušiny. Oddělování těchto dvou druhů se provádí v úpravnách 
uhlí, nejčastěji pomocí mokré cesty. Vlivem této úpravy vzniká další odpad, 
kterým jsou flotační hlušiny. Flotační hlušiny jsou společně s vodou vedeny do 
připravených nádrţí. Zde se hlušina usazuje (vznikají kaly) a voda prochází buď 
čističkou a je vpouštěna do veřejného toku, nebo je zpět navrácená do celého 
procesu tedy do úpravny uhlí.27  
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Obr. 3: Nádrţe vody vzniklá tokem důlní vody a usazováním flotačních hlušin 
Zdroj: Vlastní zpracování 
2.4.3 Poškození ovzduší a vegetace 
 Poškození ovzduší a vegetace – vlivem znečištění ovzduší dochází 
k znemoţnění vykonávání zemědělství, ale také k poškození rostlinstva. Proto je 
zde sazena vegetace, která je odolná vůči těmto vlivům. Navíc slouţí k čištění 
ovzduší a zachycuje prach. Nejodolnější rostlinou v těchto oblastech je: „smrk 
stříbrný, borovice černá, tis, jalovce, cypříšky“. Jehličnaté stromy však v těchto 
oblastech trpí, proto jsou pro tuto výsadbu vhodnější stromy listnaté.28 
                                                 
28
 ŠTÝS, S. Rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin. Praha: SNTL, 
1981. 
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2.5 Financování 
Při těţbě černého uhlí vznikají důlní škody. Financování rekultivačních prácí je 
rozděleno podle zákona na financování škod způsobených do roku 1992 a po roce 
1992. Úryvek ze zákona: 
„(1) Za důlní škody se povaţují škody způsobené na hmotném majetku 
vyhledáváním a průzkumem loţisek, pokud se provádí důlními díly, dobýváním 
výhradních loţisek, zřizováním, zajišťováním a likvidací důlních děl a lomů, 
včetně jejich zařízení, odvalovým, výsypkovým a kalovým hospodářstvím 
organizací, úpravou a zušlechťováním nerostů, prováděnými v souvislosti s jejich 
dobýváním, jakoţ i škody způsobené zvláštními zásahy do zemské kůry.  
(2) Za důlní škodu se povaţuje i ztráta povrchové a podzemní vody, podstatné 
sníţení vydatnosti jejich zdrojů a zhoršení její jakosti, k němuţ došlo v důsledku 
činností uvedených v odstavci 1.  
(3) Za důlní škodu odpovídá organizace, jejíţ činností byla škoda způsobena s 
výjimkou případů uvedených v § 37 odst. 7. Odpovědnosti za důlní škodu se 
organizace zprostí jen prokáţe-li, ţe škoda byla způsobena okolností, jeţ nemá 
původ v činnosti uvedené v odstavci 1.“29  
2.5.1 Financování škod způsobených do roku 1992 
Financování rekultivačních zakázek, které byly způsobeny hornickou činností (v 
tomto případě se jedná o hlubinnou těţbu černého uhlí), jejíţ škody byly 
způsobeny do roku 1992, tedy ještě před privatizací společnosti OKD a.s. se 
financují ze státního rozpočtu. 
Prostředky ministerstva financí se pouţívají na zahlazení „starých zátěţí“ 
vzniklých před rokem 1992, to znamená před privatizací společnosti. Tyto 
prostředky tvoří výnosy vzniklé z privatizace společnosti OKD a.s. 
 „Dílčí rekultivační projekty jsou na základě podkladů těţební organizace a po 
předchozím schválení v mezirezortní komisi při Ministerstvu průmyslu a obchodu 
                                                 
29
 Zákon č 44/1988 Sb. 
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vyhlašovány prostřednictvím Ministerstva financí jako veřejné zakázky.“30 
Těţební společnost v tomto případě OKD a.s. musí vypracovat dokument 
s názvem „Souhrnný plán sanací a rekultivací“31, ve kterém znázorňuje 
rekultivační záměry na období nadcházejících pěti let. Po schválení zakázky 
ministerstvem ţivotního prostředí, můţe schválit obvodní báňský úřad zakázku 
formou rozhodnutí.   
2.5.2 Financování škod vzniklých po roce 1992 
Financování rekultivačních zakázek, které byly způsobeny důlní činností po 
privatizaci společnosti OKD a.s. (tzn. po roce 1992) se provádějí podle Horního 
zákona32. Těţební organizace musí během své těţby černého uhlí odvádět na účet 
obvodního báňského úřadu část financí z vydobytých nerostů.33  
Citace Horního zákona, §37a: 
 „(1) K zajištění vypořádání důlních škod je organizace povinna vytvářet rezervu 
finančních prostředků. Výše rezervy vytvářené na vrub nákladů musí odpovídat 
potřebám na vypořádání důlních škod v časovém průběhu podle jejich vzniku, 
popřípadě v předstihu před jejich vznikem (§ 37 odst. 4). Tato rezerva je 
nákladem na dosaţení, zajištění a udrţení příjmů.14b)  
(2) Vytváření rezerv podle odstavce 1 a podle § 31 odst. 6 podléhá schválení 
příslušným obvodním báňským úřadem, který schvaluje téţ čerpání z těchto rezerv 
po dohodě s ministerstvem ţivotního prostředí České republiky. Obvodní báňský 
úřad si před vydáním rozhodnutí o čerpání z těchto rezerv vyţádá vyjádření 
dotčené obce. V případě organizací s majetkovou účastí státu rozhoduje obvodní 
báňský úřad v dohodě s ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky.  
(3) Ţádost organizace o čerpání z rezervy podle odstavce 1 musí být doloţena 
výčtem důlních škod, odhadem nákladů na jejich odstranění a časovým průběhem 
                                                 
30
  OKD a.s. Vracíme krajině ţivot: Rekultivace krajiny na Ostravsko-Karvinsku [online]. 
Dostupné z WWW: <http://www.okd.cz/dokums_raw/okd_rekultivacni_brozura_cz..pdf>. 
31
 Vyhláška Českého báňského úřadu č. 242/1992 Sb. 
32
 Zákon č. 44/1988 Sb. 
33
  OKD a.s. Vracíme krajině ţivot: Rekultivace krajiny na Ostravsko-Karvinsku [online]. 
Dostupné z WWW: <http://www.okd.cz/dokums_raw/okd_rekultivacni_brozura_cz..pdf>. 
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vynakládání prostředků na odstranění důlních škod. Náklady na nezbytné 
znalecké posudky nese organizace.“ 
Výpočet finančních rezerv na nápravné opatření (rekultivační práce), lze odvodit 
pomoci těchto vzorců:34 
Výpočet základu úhrady: 
 
Výpočet výše úhrady: 
 
,kde: 
Zu - základ pro stanovení výše úhrady (Kč) 
Nd – náklady na dobývání (Kč) 
Nc – náklady na výrobu finální produkce (Kč) 
T – trţba za vytěţené uhlí (Kč) 
S – sazba úhrady (%) 
S – sazba úhrady (%) 
 
2.5 Druhy rekultivací 
Zvolení druhu rekultivací závisí na poţadavcích příslušné městské oblasti, zda 
potřebuje les, park, vodní nádrţ, golfové hřiště a jiné. Můţeme tedy říci, ţe výběr 
druhu rekultivace závisí na potřebě a budoucím vyuţití rekultivovaných ploch. 
Rekultivace se provádějí v záměru územního plánu obce nebo města. Při průběhu 
těchto zakázek se vytváří nový krajinný ráz, proto je velmi důleţité určit budoucí 
funkci krajiny z hlediska průmyslového, sportovního a rekreačního. Veškeré práce 
se provádí aţ po schválení veškeré dokumentace. K projektové dokumentaci je 
nutno mít geologické a hydrogeologické průzkumy. Je nutné myslet i na 
inţenýrské sítě, moţnost jejich zachování a nebo přeloţení. Dále jsou důleţité 
majetkoprávní vztahy s ohledem na výkup pozemků a řešení problematiky 
                                                 
34
 STIEBITZ, Jindřich. Současný stav zahlazování důsledků hornické činnosti formou sanací a 
rekultivací [online].  
Dostupné z WWW: <http://slon.diamo.cz/hpvt/2001/sekce/legislativa/09/L09.htm>. 
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příslušných komunikací. Rekultivace vznikají dlouhodobě a procházejí různými 
fázemi, které jsou přípravné, technické a biologické.  
2.5.1 Příprava  
Před začátkem provádění rekultivačních prací je nutnost souhlasu vyšších 
orgánů s provedením a následně vyuţitím území pro další účely. Před zahájením 
samostatné technické rekultivační činnosti je sestaven projekt, který je 
projektován podle toho, jak bude budoucí zrekultivovaná krajina dále vyuţívána. 
Zároveň je v projektu zdůrazněno budoucí svahování a odvodnění 
rekultivovaného území. Rekultivační projekty procházejí územním a stavebním 
řízením. Poté probíhá samostatná rekultivace.  
2.5.2 Technická rekultivace  
První fáze technické rekultivace spočívá v odstranění stávající zeleně, stromů, 
keřů. Během další fáze se skrývá ornice. Jde zpravidla o 20 – 30 cm vrchní vrstvy. 
Popřípadě se můţe odebrat také podorniční část zemin, ale to závisí ojediněle na 
kaţdém projektu. Skrytá část ornice se nejčastěji dopravuje na skládku, kde je 
uloţena a při konečné fázi zakázky se rozprostírá. Další způsob je převezení této 
zeminy za účelem dalšího vyuţití.35 
 
Obr. 4: Těţba hlušiny pomocí kolových nakladačů 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
                                                 
35
 ŠTÝS, S. Rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin. Praha: SNTL, 
1981, s. 340 – 350. 
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Z hlediska delšího časového období je sloţité předem určit budoucí klesání a jeho 
průběh. Klesání je způsobeno vyrubáním slojí a následným sedáním nadloţí 
během dlouhého časového období. Prakticky se vytvoří poklesová kotlina pomocí 
zavalovaní nadloţí do vyrubaných prostor. 36 
Na předem schváleném místě dochází k těţbě hlušiny pomocí těţké mechanizace 
například kolových nakladačů, kolových rýpadel, pásových rýpadel, buldozerů. Je 
prováděná těţba a následně nakládka na nákladní automobily, které zajišťují 
převoz na místo vykládky. Existuje však moţnost, ţe je hlušina přímo nakládána 
na nákladní automobily z úpravny uhlí, kde tuto mechanizaci nepotřebujeme. 
Transport na místo vykládky lze provést pomocí nákladní ţelezniční dopravy, kdy 
se hlušina sype z přípravny uhlí do vagónu a je převezena po kolejích na určené 
místo vykládky. 
Na vykládce se opět vykonávají práce s těţkými mechanizmy (buldozery), 
pomocí nichţ dochází ke svahování terénu. Svahování je průběţně geodeticky 
kontrolováno. Postupem času se začíná krajina tvarovat aţ do výsledné podoby. 
V poslední fázi technické rekultivace je následně naváţena zemina, která je 
rozprostřena na určené ploše. 
 
Schéma 1: Moţnost řešení technické rekultivace v praxi  
Zdroj: Vlastní zpracování 
                                                 
36
 ŠTÝS, S. Rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin. Praha: SNTL, 
1981. 
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2.5.3 Biologická rekultivace   
Biologická rekultivace se provádí aţ po dokončení technické rekultivace. Pro 
tento druh rekultivace opět existují předem vytvořené projekty. Budoucí vyuţití 
zrekultivované krajiny (les, travnatá pláň, účelové, rekreační, sportovní plochy) 
určuje následně, jaký druh skladby zeminy (substrátu) bude pouţit. Po správně 
vytvořené skladbě zemin se provádí výsadba zeleně. Zelení se v tomto případě 
myslí travnaté porosty, stromy a keře. Po dokončení technické rekultivace 
nastupuje rekultivace biologická, která spočívá ve výsadbě, ale i poté nastupující 
péči o výsadbu. Péče spočívá v hnojení příslušnými hnojivy (anorganickými, 
organickými), ale také o péči trávníků – košení, údrţbu stromů a křovin. 
Biologická rekultivace se provádí nejčastěji v průběhu pěti let. 37 
 
Obr.3: Příprava na biologickou rekultivaci, Golfpark Darkov 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
2.5.3.1 Zemědělské  
Po všech dokončovacích pracích části technické rekultivace nastoupí biologická 
rekultivace. Musí být navezena určitá vrstva ornice, aby byla zajištěna dostatečná 
úrodnost, půda je neustále opatřována různými hnojivy. 
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 ŠTÝS, S. Rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin. Praha: SNTL, 
1981, s. 350 – 360, 546,558 
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Označení půdního druhu Označení zemin Obsah částic 0,01 mm [%] 
Lehká 
Písčitá 0-10 
Hlinitopísčitá 10-20 
Střední 
Písčitohlinitá 20-30 
Hlinitá 30-45 
Těţká 
Jílovitohlinitá 45-60 
Jílovitá 60-75 
Jíl Více neţ 75 
 
Tab. 1: Pedologická klasifikace zemin a hornin podle zrnitost 
Zdroj: ŠTÝS, S. Rekultivace území postiţených těţbou nerostných surovin, s. 129 
 
2.5.3.2 Lesnické 
Lesnické rekultivace se nejčastěji vyuţívají pro přímé zalesňování odvalů, ale 
také pro zalesňování upravených návozů ornice. Při zalesňování je důleţité vybrat 
vhodný druh sazenic, přičemţ závisí, do jakého prostředí jsou vysazeny (druhy 
hornin vytvářející odval). U tohoto druhu rekultivace se provádí výsadba do jiţ 
připravené půdy. Lesnická rekultivace poté pokračuje zhruba po období pěti let. 
Dochází k péči o výsadbu stromů a keřů pomocí postřiků a nátěrů. Péče souvisí 
s odstraňováním neţádoucím plevelů, které brání růstu nebo odebírají ţiviny. Vliv 
lesnické rekultivace má pozitivní vliv na ovzduší, ale také na následnou 
regeneraci a zapojení zeleně.38 
2.5.3.3 Vodohospodářské  
Druh stavby, který se nejčastěji vyuţívá ve zvodnatělé poklesové kotlině, kde by 
bylo zcela neekonomické provádět návozy hlušiny. Stavba se provádí pomocí 
technické dokumentace, kde je popsána úprava břehů, vybudování vodního 
reţimu podle projektovaného přítoku a odtoku. Z hlediska biologické rekultivace 
probíhá výsadba a údrţba okolí vodní plochy, udrţování vodní plochy, popřípadě 
                                                 
38
 ŠTÝS, S. Rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin. Praha: SNTL, 
1981, s. 446. 
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sádky ryb.39 V budoucnu se tento druh stavby můţe vyuţívat pro rekreační účely 
například windsurfing, pro rybaření a nebo jiné sportovní a nesportovní aktivity 
(jedná se například o Darkov a nebo vodní nádrţe Remíza, Burianka za účelem 
rybaření v oblasti Křivého dolu). Tak tomu bylo například při jiţ provedené 
zakázce v Karviné Darkově, kde se během několika let technických rekultivací 
vytvořilo takzvané „Karvinské moře“. Nyní zde ještě probíhá biologická 
rekultivace. 
I po úpravě terénu do konečné podoby neustále dochází díky vlivům poddolování 
k pohybu terénu. Postupem času dochází ke zvyšování nákladů. Jednotlivé změny 
v poklesech terénu jsou snadno pozorovatelné i na vozovkách, které se vlivem 
poklesu způsobených důlní činností propadají nebo podléhají určitým 
deformacím. Těchto neustálých poklesů bylo vyuţito například při tvorbě 
rekultivační zakázky golfového hřiště, kde se jednotlivé uměle vytvořené „kopce“ 
v následujících letech své existence budou měnit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
39
 ŠTÝS, S. Rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin. Praha: SNTL, 
1981, s.  
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3. Analýza problému a současné situace 
3.1 Analýza společnosti 
V této kapitole se zaměřuji na analýzu společnosti jako celku. Věnuji se vývoji, 
současného stavu, organizaci, silným a slabým stránkám společnosti z mého 
pohledu.  
3.1.1 Historie společnosti 
První rekultivace krajiny se na území Ostravsko – Karvinska vyskytla 
v roce 1954, kdy se o tuto činnost pokoušeli zdejší havíři.40 Později v roce 1955 
vznikla společnost OKR – Báňské stavby, která se zabývala sanacemi a 
rekultivacemi. Tato společnost prošla značnou změnou v roce 1962, kdy vznikla 
společnost OKR Rekultivace n.p., jejíţ hlavní činností bylo odstraňování následků 
těţby černého uhlí, blíţe definováno jako úprava a likvidace hald vzniklých 
těţbou, zalesňování území a demolice nemovitostí poznamenaných důlní činností. 
V průběhu dalších let společnost zaznamenala značný pokrok ve vývoji 
rekultivací. V roce 1994 dostal podnik nový obchodní název OKD, Rekultivace, 
a.s. se zaměřením na sanačně – rekultivační činnost (budování skládek 
komunálního a průmyslového odpadu, dekontaminace zeminy, údrţbou pozemků 
a rostlinnou výrobou). Poslední změnu společnost zaznamenala 1. května 2010 
spojením částí společností OKD, Rekultivace a.s a OKD, Doprava a.s. a vstoupila 
na trh s novou obchodní značkou AWT Rekultivace a.s. a stala se členem 
holandské skupiny AWT.41  
 
3.1.2 Současný stav AWT Rekultivace 
Samostatné vstoupení společnosti AWT Rekultivace a.s. na český trh bylo tedy 1. 
května 2010. AWT Rekultivace a.s. se speciálně zaměřuje na ţivotní prostředí, 
zejména na sanační, rekultivační a stavební práce. V tomto oboru se jiţ pohybuje 
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 OKD: Historie rekultivací [online]. 2010 [cit. 2011-12-02]. Dostupné z WWW: 
<http://www.okd.cz/cz/zivotni-prostredi/rekultivace/historie-rekultivaci/>. 
41
 AWT Rekultivace: Historie [online]. 2011 [cit. 2011-12-02]. Dostupné z WWW: 
<http://www.awt-rekultivace.cz/o-nas/historie/>. 
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padesát let. Vztah společnosti k ţivotnímu prostředí je představován mottem: 
„Návrat k čisté přírodě“42. Tato část společnosti tedy AWT Rekultivace a.s. patří 
ke společnosti Advanced World Transport B.V., která je jediným akcionářem od 
30. září 2010. Tato Nizozemská společnost se stala majitelem společnosti, jako 
jsou například Čechofracht, Spedi-trans nebo BlueTrucks, Viamont Cargo, 
Belterminal. Celá skupina působí na trhu jako poskytovatel sluţeb dopravního a 
logistického charakteru. Vzhledem k České republice zaujímá zásadní postavení 
také na ţeleznici, jelikoţ patří mezi největší ţelezniční přepravce. Mezi významné 
zákazníky AWT Rekultivace a.s. patří například ministerstvo financí (například u 
rekultivačních zakázek, více rozebráno v kapitole financování), OKD a.s. a další. 
 
Organizační struktura uvnitř společnosti je tvořena představenstvem společnosti 
AWT Rekultivace, která zastává hlavní management firmy. Dále je podnik tvořen 
jednotlivými úseky: 
 Úsek obchodu 
 Úsek ekonomiky 
 Úsek mechanizace 
 Úsek COZ a recyklace 
 Úsek techniky a řízení procesů 
 Úsek pro výrobu 
 Úsek pro sluţby OKD 
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 AWT Rekultivace: Historie [online]. 2011 [cit. 2011-12-02]. Dostupné z WWW: 
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Schéma 2: Organizační schéma společnosti 
Zdroj: AWT Rekultivace a.s 
Advanced World Transport B.V. 
AWT Čechofracht a.s. 
AWT SPEDI – TRANS s.r.o. 
AWT VADS a.s. 
AWT BlueTrucks s.r.o. 
Advanced World Transport a.s. AWT Hungary Kft. 
Čechofracht SK a.s. 
AWT Rail SK a.s. AWT Belterminal Ltd. 
AWT Rekultivace a.s. 
ABEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 
AWT Rail HU Zrt. 
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3.1.3 Silné a slabé stránky z hlediska předmětu podnikání 
Silné stránky 
Z mého pohledu patří mezi silné stránky společnosti její dlouholeté působení na 
trhu. Hlavně ve svém specifickém zaměření na sanační a rekultivační práce. Mezi 
silné stránky bych zařadil specializaci na výše zmíněný druh prací a provádění 
takzvaně „speciálních staveb“ s ohledem na báňské znalosti. Silnou stránkou jsou 
stálí zákazníci, se kterými pracuje společnost už desítky let. Mezi další silnou 
stránku společnosti bych zařadil množství získaných certifikátů jako například 
ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008. 
 
Slabé stránky 
 
Mezi slabé stránky společnosti bych uvedl přejmenovaní, které může způsobit 
ztrátu vědomí o její existenci. Ze strany některých společností, které by mohly být 
potencionálními zákazníky, neexistuje vědomí, že tato společnost AWT 
Rekultivace a.s. má něco společného s bývalou společností OKD, Rekultivace a.s. 
Mezi další slabou stránku firmy, z mého úhlu pohledu, bych uvedl působení 
v jednom směru oboru. Společnost by se mohla začít rozvíjet v nabídce nových 
služeb. 
3.1.4 Příležitosti a hrozby 
AWT Rekultivace a.s. se stejně jako ostatní společnosti na trhu setkává 
s hrozbami a příležitostmi, kterým musí nějakým způsobem čelit. 
Jako příležitost bych označil množství speciálních strojů, které společnost vlastní. 
To se jeví jako příležitost pro získávání nových zakázek, při kterých jsou tyto 
stroje používány. Jejich vlastnictví se vykazuje jako velké plus. Jako budoucí 
příležitost pro AWT Rekultivace a.s. je možný rozvoj rekultivačních prací i 
v zahraničí. Společnost má velkou výhodu, jelikož má oprávnění na provádění 
některých speciálních staveb, při níž musí být přítomni kvalifikováni zaměstnanci 
(báňská kvalifikace). 
Mezi hrozby bych zařadil monotónnost služeb, které společnost nabízí. Hrozí 
totiž, že dojde k absolutnímu útlumu těžby černého uhlí. V současné situaci jsou 
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zásoby černého uhlí malé v místech, kde lze těžbu provádět. Z tohoto důvodu 
budou zakázky na Ostravsku a Karvinsku časem omezovány. Avšak rekultivační 
práce budou následovat několik desítek let po zastavení těžby, jelikož některé 
rekultivační práce musí být opakovatelné. Jako další hrozba se může jevit zánik 
služeb. Současnou situaci může firma vyřešit rozšiřováním svého portfolia a 
zvětšováním své působnosti. Společnost se tak vyvaruje budoucímu útlumu ze 
strany poptávek na rekultivační činnosti. Další hrozba by mohla nastat v případě 
opakovatelné ekonomické krize, jelikož je společnost vázána na některé obchodní 
partnery. 
U speciálních druhů staveb je nutná znalost báňských zákonů. Pracovníci na 
některých pozicích musí mít báňské vzdělání, avšak někteří mají pouze báňskou 
kvalifikaci. 
Společnost dbá a investuje do školení svých zaměstnanců. Problém může však 
nastat u subdodavatelů. U těchto firem vznikají mnohdy časové prodlevy nebo 
nedorozumění ze strany zaměstnanců. 
 
3.2 Vývoj rekultivačních zakázek  
Rok Důlní škody 
Sanační a 
rekultivační 
práce 
Sanační a 
rekultivační 
práce 
z prostředků 
MFČR 
2002 115,9 122,1 - 
2003 200,6 78,3 42,4 
2004 185,7 46,8 216,1 
2005 224,1 37,7 151,4 
2006 231,0 66,4 94,6 
2007 212,5 92,8 84,9 
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2008 352,0 70,7 241,2 
2009 287,2 69,8 309,2 
2010 222,9 147,8 117,4 
2011 235,6 171,0 85,5 
Tab. 2: Vývoj financování rekultivačních zakázek 
Zdroj: Výroční zprávy OKD a.s. 
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 Graf 1: Vývoj financování rekultivačních zakázek 
Zdroj: Tab.2 
 
3.2 Projekt 
Začátkem této praktické části chci zdůraznit, že každá rekultivační zakázka je 
ojedinělá. Nejde jednoznačně říct, že nenastanou určité biologické (například 
výskyt vzácného druhu rostliny či zvířete), ale i také ekonomické komplikace. 
Každý rekultivační projekt je tím pádem ojedinělý, jak vzhledem k budoucímu 
využití, tak vzhledem k samostatné výstavbě. To vše úzce souvisí s ekonomickou 
stránkou. 
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3.2.1 Technická specifikace projektu 
Tento projekt (projekt č. 45) byl navržen vládou České republiky k realizaci a je 
zároveň v souladu s rozhodnutím mezirezortní komise zabývající se revitalizací 
Moravskoslezského kraje. Projekt a jeho realizace vychází z Horního zákona č. 
44/1988 Sb., řídící se také Stavebním zákonem č 50/1976 Sb. Objekt projektu se 
nachází v Moravskoslezském kraji, přesněji mezi městy Karviná a Havířov, 
nacházející se na katastrálním území obcí Horní Suché a Prostřední Suché 
(Prostřední Suchá spadá pod katastrální úřad města Havířov). Objekt projektu je 
označován jako "Oblast č. 1“. Tato oblast je dále rozdělena na dílčí plochy A, B, 
C, D, E, F. Toto rozdělení je znázorněno v příloze práce z důvodu snadnější 
orientace a vytvoření představy o rozdělení území na jednotlivé dílčí plochy. 
Cílem projektu je vytvoření technicky funkčních ploch vzhledem k dodržení 
příslušných zákonů souvisejících s ochranou životního prostředí a obyvatelstva. 
Následně vytvoření přirozeného biorytmu a navrácení životních funkcí, fungování 
životního prostředí s ohledem na krajinářskou funkci. Doposud byla oblast 
zdevastována kvůli průmyslovým nádržím a vytvořenému odvalu, který byl v 
minulosti způsobený dlouholetou hlubinnou těžbou černého uhlí. Těžby byly pro 
území největší zátěží vůči životnímu prostředí. Hlavním cílem zakázky je 
rekultivace, která povede k připravení ploch pro další využití (Rekultivační cíl byl 
v tomto případě vypracován obcí Horní Suchá a městem Havířov).431 
V této oblasti se nachází stabilní území z hlediska poklesů terénu způsobených 
hlubinnou těžbou černého uhlí doly František a Dukla. Zakázka je určena pro 
rekultivační a sanační práce, revitalizaci kalových nádrží, které zajistí odstranění 
škod způsobených na životním prostředí. Celá oblast se nachází na pozemcích 
společnosti OKD a.s..442 
Celková plocha oblasti zaujímá plochu 132,2 ha, avšak sanační a rekultivační 
práce budou prováděny na ploše 79,3 ha. Vzhledem k orientaci a pochopení 
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jednotlivých položek uvádím rozdělení jednotlivých ploch a jejich specifikaci. 
Budou zde realizovány práce: údržba již zrekultivovaných ploch, nutná demolice 
stávajících objektů, vyčištění kalových nádrží, sanační práce (vytvoření 
potřebného tvaru projektovaného tvaru krajiny), návozu zemin, vytvoření 
komunikací, úprava vodních ploch, výsadba zeleně a jejich následná péče. Poté 
následují práce ve spojitosti s hydrogeologickými průzkumy.453  
 
Plocha 1A  
Na této ploše 18,5 ha byla v minulosti nádrž, která sloužila k ukládaní kalů. Jsou 
zde projektovány práce o údržbě zatravněné plochy a údržbě příjezdových 
komunikací sloužících k pohybu vozidel a mechanismů.464 
 
Plocha 1B  
Na území se nachází rybník s názvem "Nebesák". Plocha 1B má rozlohu 14 ha. 
Podle projektu bude tento rybník upraven, zejména využitím hlušinového 
materiálu (504 900 t). Dále poté provedení návozu o tloušťce 20 cm příslušnou 
zúrodněnou zeminou. Následně bude plocha zatravněna a provedena výsadba 
potřebné zeleně dle projektu. Součástí úpravy dílčí plochy je realizace propustku, 
sloužícího k odvádění přebytku vody z rybníku.475 
 
Plocha 1C  
Plocha je tvořena odvalem hlušinového materiálu, který tvoří hranici přilehlé 
průmyslové oblasti, která byla vytvořena v areálu dolu František. Její rozloha činí 
7,5 ha.  Je zde projektováno dotvarovaní terénu pomocí hlušinového materiálu 
(114 300 t), které předchází prořezání stávající výsadby zeleně. Také budou 
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pomocí hlušiny odstraněny požární nádrže a následně dotvarován terén.486 
 
Plocha 1D  
V minulosti byla dle potřeby využívána oblast jako meziskládka vytěžených kalů 
a flotačních hlušin. Tato dílčí část se nachází na ploše o rozloze 22,8 ha. 
Jednotlivé nádrže, které se zde nacházejí, budou vyčištěny a následnými 
sanačními pracemi pomocí hlušiny upraveny (1 361 227 t). Součásti nutných prací 
na ploše je vybudovaní odvodňovací stružky, která je nutná k předcházení 
podmočení stávající vlečky. Součásti oblasti je také komunikace vytvořená z 
návozu strusky. Následně po provedení všech těchto prací bude navezena 
zúrodněná zemina o tloušťce 20 cm. Poté bude probíhat biologická část 
rekultivace.
497
 
 
Plocha 1E  
Na tomto území se vyskytovala průmyslová nádrž "Burianovka", sloužící k 
ukládaní flotačních hlušin vznikající při těžbě. Dle projektu pro tuto oblast jsou 
zde nutné práce související s odstraněním stávající zeleně. Dále pokračují 
sanačními prácemi související s návozem hlušiny (1 427 400 t). Projektovaná je 
také komunikace tvořená zhutněnou struskou. Technická část rekultivace bude 
zakončena návozem zúrodněné zeminy o tloušťce 20 cm. Biologická rekultivace 
spočívá ve vytvoření trávního porostu a její následné péče.508 
 
Plocha 1F  
Na ploše se nachází vodní nádrž "Castaldonovka". Zde budou prováděny jenom 
mírné úpravy kvůli výskytu vzácných rostlin a živočichů. 
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Pro tento projekt byly následně vydány příslušné "Územní rozhodnutí o využití 
území" a stavební povolení.519 
 
Realizace zakázky podle časového harmonogramu byla zahájena v roce 2007. 
Součásti jsou hydrogeologické průzkumy, které vedou ke kontrole. V současnosti 
podle časového harmonogramu prací bude probíhat revitalizace v oblasti 1B, 
pěstební a ostatní péče v oblasti 1C, biologická rekultivace, pěstební a ostatní péče 
v oblasti 1D a pěstební péče v oblasti 1E. Současně ve všech těchto oblastech 
probíhá hydrogeologický monitoring.5210 
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4. Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 
4.1 Rozpočtová část 
K tomuto projektu mi byly poskytnuty jednotlivé položky, které jsem nacenil pomocí programu BuildPower (ceníku pro první kvartál 
roku 2012). Některé položky však v tomto programu nebyly k dispozici, proto jsem musel nacenění těchto položek provést pomocí 
jiných ceníků. 
P.č. Název poloţky MJ mnoţství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: Odstranění zeleně         
1 Odstranění křovin i s kořeny na ploše nad 10000 m2  m2 147 500,00 7,58 1 118 050,00 
2 Drcení a odvoz  dřevin na skládku  m3 272,13 2 640,00 718 423,20 
3 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm  kus 600,00 129,00 77 400,00 
4 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm  kus 600,00 225,00 135 000,00 
5 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 1000 m  kus 600,00 347,00 208 200,00 
6 Vodorovné přemístění pařezů  D 30 cm a zneškodnění  kus 600,00 81,80 49 080,00 
  Celkem za odstranění zeleně       2 306 153,20 
Díl: Demoliční práce         
7 Demol sloupů ze ŢB těţkou mechanizací  m3 6,00 2 850,00 17 100,00 
8 Demol sloupů ze ŢB těţkou mechanizací  m3 10,00 2 850,00 28 500,00 
9 Vodorovné přemístění nánosu do 3000 m  t 28,80 248,50 7 156,80 
  Objem m3 přepočítámy na tuny pro obj. hmotnost 1800kg/m3 
  16*1,800 28,80     
10 Uloţení suti na skládku včetně poplatku za uloţení  t 28,80 9,70 279,36 
  16*1,800 28,80     
  Celkem za demoliční práce       53 036,16 
Díl: Doplňující práce         
11 Čištění kanálů s nezpevněným.dnem, tl.vrstvy 25 cm  m3 148 000,00 207,00 30 636 000,00 
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12 Vodorovné přemístění nánosu do 60m  m3 148 000,00 24,90 3 685 200,00 
  Celkem za doplňující práce       34 321 200,00 
Díl: Kameniva         
13 Kamenivo drcené frakce  16/32 B Moravskosl. kraj T 116 665,00 330,00 38 499 450,00 
14 Pohoz drceným kamenivem po terénu  m3 55 555,00 1 030,00 57 221 650,00 
15 Důlní hlušina pro technickou rekultivaci (frakce 0 - 400mm) 
t 3 407 877,00 15,00 51 118 155,00 
  Celkem za kameniva       146 839 255,00 
Díl: Zemní práce         
16 Doprava důlní hlušiny pro TR na mezideponii  m3 1 893 265,00 265,00 501 715 225,00 
  3407877/1,8 1 893 265,00     
17 Nakládání kameniva  m3 1 893 265,00 45,30 85 764 904,50 
18 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m  m3 756 265,00 85,00 64 282 525,00 
19 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m  m3 1 137 000,00 95,40 108 469 800,00 
20 Uloţení kameniva do násypů s rozprostřením kameniva ve vrstavách s hutněním hornin nesoudrţ. 
m3 1 893 265,00 74,50 141 048 242,50 
  min. Edef2 = 45MPa v druhém zatěţovacím cyklu v souladu s ČSN 72 1006 
21 Svahování násypů  m2 11 310,00 31,60 357 396,00 
22 Úprava pláně v hor. 1-4, bez zhutnění  m2 542 000,00 4,95 2 682 900,00 
23 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 2000 m  m3 156 436,36 144,00 22 526 836,36 
  172080/1,1 156 436,36     
24 Nakládání ornice  m3 95 600,00 29,50 2 820 200,00 
25 Vodorovné přemístění ornice do 2000 m  m3 57 360,00 169,00 9 693 840,00 
26 Vodorovné přemístění ornice do 1500 m  m3 38 240,00 169,00 6 462 560,00 
27 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm  m2 447 900,00 9,98 4 470 042,00 
28 Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 20 cm  m2 30 100,00 49,70 1 495 970,00 
29 Obdělání půdy vláčením, v rovině  m2 447 900,00 0,59 264 261,00 
30 Obdělání půdy hrabáním, v rovině  m2 447 900,00 2,35 1 052 565,00 
31 Obdělání půdy vláčením, na svahu 1:2  m2 30 100,00 1,27 38 227,00 
32 Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2  m2 30 100,00 3,14 94 514,00 
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33 Směs travní technická balení 25 kg PROFI kg 14 770,00 82,68 1 221 183,60 
34 Zaloţení trávníku lučního výsevem v rovině  m2 447 900,00 5,36 2 400 744,00 
35 Zaloţení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2  m2 30 100,00 9,27 279 027,00 
36 5-ti letá pěstební péče - tráva 49,6*5  ha 239,00 1 500,00 358 500,00 
37 Krušina olšová - Frangula alnus  kus 375,00 15,00 5 625,00 
38 Řešetlák počistivý - Rhamus cathartica  kus 375,00 21,00 7 875,00 
39 Hloh obecný - Crataegus oxyacantha  kus 375,00 23,00 8 625,00 
40 Dřín obecný - Cornus mas  kus 375,00 21,00 7 875,00 
41 Trnka obecná - Prunus spinosa  kus 375,00 15,00 5 625,00 
42 Svída krvavá - Cornus sanquinea  kus 375,00 21,00 7 875,00 
43 Růţe šípková - Rosa canina  kus 125,00 15,00 1 875,00 
44 Ptačí zob obecný - Ligustrum vulgare  kus 125,00 18,00 2 250,00 
45 Dub letní - Quercus robur  kus 1 360,00 39,00 53 040,00 
46 Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior  kus 1 220,00 28,00 34 160,00 
47 Javor babyka - Acer campestre  kus 500,00 39,00 19 500,00 
48 Jvor mléč - Acer platanoides  kus 620,00 28,00 17 360,00 
49 Habr obecný - Carpinus betulus  kus 500,00 39,00 19 500,00 
50 Lípa srdčitá - Tilia cordata  kus 500,00 48,00 24 000,00 
51 Olše lepkavá - Alnus glutinosa  kus 250,00 28,00 7 000,00 
52 Bříza bradavičn. - Betula verrucosa  kus 250,00 21,00 5 250,00 
53 Buk lesní - Fagus silvatica  kus 250,00 58,00 14 500,00 
54 Pětiletá pěstební péče - dřeviny 3,5*10  ha 35,00 7 900,00 276 500,00 
55 Hloubení nezapaţených jam v hor.3 do 1000 m3 (výsravba obsluţné komunikace) 
m3 5 130,00 127,00 651 510,00 
56 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m (výstavba obsluţné komunikace) 
m3 5 130,00 64,60 331 398,00 
  Celkem za zemní práce       959 000 805,96 
Díl: Komunikace a zemní práce         
57 Podklad ze struskového štěrku tloušťky 20 cm (výstavba obsluţné komunikace) 
m2 28 917,00 188,50 5 450 854,50 
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58 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním  m2 28 917,00 10,50 303 628,50 
59 Struska kusová  zrnitost 16 -  32 mm T 5 206,50 314,00 1 634 841,00 
  převést m3 na tuny 
  5785*0,9 5 206,50     
60 Hloubení zapaţených jam v hor.3 do 10000 m3  m3 2 395,50 179,00 428 794,50 
61 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním  m2 670,00 11,30 7 571,00 
62 Svahování v zářezech v hor. 5  m2 3 675,00 53,00 194 775,00 
63 Kamenivo těţené frakce 63/125 T 87,75 352,40 30 923,10 
  48,75*1,8 87,75     
64 Pohoz z hrub. těţ. kameniva 63-125 mm, bez úpravy  m3 195,00 809,00 157 755,00 
65 Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B T 146,00 302,40 44 150,40 
  73*2 146,00     
66 Ţlabovka příkopová TBM 1/65/33  33x63x15 kus 1 968,00 77,17 151 870,56 
  Celkem za komunikace a zemní práce       8 405 163,56 
Díl: Dokončovací práce inženýrskách staveb         
67 Osazení přík. ţlabu do štěrkopísku  m 974,00 87,20 84 932,80 
  Celkem za dokončovací práce inženýrskách staveb   84 932,80 
Díl: Hloubení         
68 Hloubení zapaţených jam v hor.3 do 100 m3  m3 57,68 456,00 26 302,08 
  Celkem za hloubení       26 302,08 
Díl: Římsy a kompletní konstrukce         
69 Římsy pro zábradlí ŢB  m3 2,10 2 790,00 5 859,00 
70 Bednění říms - zřízení  m2 6,50 545,00 3 542,50 
71 Bednění říms - odstranění  m2 6,50 114,00 741,00 
72 Výztuţ překladů a říms z betonářské ocelí 10505, průměr 6mm 
t 0,03 35 000,00 962,50 
  0,0275 0,03     
73 Výztuţ překladů a říms z betonářské ocelí 10505, průměr 12mm 
t 0,07 35 000,00 2 611,00 
  prepocitat na tuny 
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  0,07458 0,07     
  Celkem za římsy a kompletní konstrukce       13 716,00 
Díl: Podkladky         
74 Osazení podkladků v otevřeném výkopu do 50000 m2  kus 6,00 43,20 259,20 
75 Podkladek pod hrdlovou troubu 112/20/20 kus 6,00 246,35 1 478,10 
76 Kamenivo těţené frakce 63/125 Jihomor. kraj T 12,60 352,40 4 440,24 
  prevest m3 na tuny 
  7*1,8 12,60     
77 Pohoz z hrub. těţ. kameniva 63-125 mm, bez úpravy  m3 2,50 809,00 2 022,50 
  Celkem za podkladky       8 200,04 
Díl: Doplňující práce na komunikaci         
79 Zpevnění svahů kamenivem těţeným hrubým tl.300mm  m2 15,00 1 280,00 19 200,00 
80 Prolití záhozu cementovou maltou MC 15  m3 7,00 2 650,00 18 550,00 
  Celkem za doplňující práce na komunikaci       37 750,00 
Díl: Zámečnické práce         
81 Osazení a montáţ trubkového zábradlí  m 14,00 500,00 7 000,00 
82 Zámečnická výroba trubkového zábradlí hmo. do 20kg  kg 20,00 520,00 10 400,00 
83 Trubky bezešvé hladké jakost 11353.0  D 76x3,6 mm m 54,00 282,07 15 231,78 
  Celkem za zámečnické práce       32 631,78 
Díl: Nátěry         
84 Nátěr syntet OK "C" DÜFA L 1a+1z+1e  m2 15,40 185,00 2 849,00 
  Celkem za nátěry       2 849,00 
Díl: Doplňující práce na komunikaci         
85 Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 800  kus 2,00 17 000,00 34 000,00 
86 Trouba ţelezobet hrdlová TZH-Q 800/2500 VT kus 4,00 10 135,11 40 540,44 
87 Vybudování propustku 2xčelo, 4xroury DN800  m 10,00 2 520,00 25 200,00 
88 Obetonování trub propustku betonem prostým B 15  m3 14,50 3 040,00 44 080,00 
89 Nátěr čel propustku izolačním nátěrem kg 45,60 79,20 3 611,52 
  Celkem 38m2, Spotřeba:  
  sanace 1,2 kg/m2 pro 2-3 nátěry 
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  38*1,2 45,60     
  Celkem za doplňující práce na komunikaci       147 431,96 
Díl: Doplňující práce železniční         
90 Přejezd úrovňový silniční s vozovkou z praţců  m 15,00 12 000,00 180 000,00 
  Celkem za doplňující práce železniční       180 000,00 
Díl: Podzemní průzkum         
91   2250 450,00 2 000,00 900 000,00 
  HG vrt s vystrojením do hloubky 30 m včetně registrace v geofondu a ohlášení provádění průzkumu – cca 2.000 – 2.500 Kč/m vrtu 
92 Průzkum biodiverzibility  průzku 1,00 200 000,00 200 000,00 
93 Měřičské práce, výškopisné a polohopisné zaměření vrtů a vodočtů 
soubor 1,00 100 000,00 100 000,00 
94 Atmogeochemické měření, metanscreening na vybraných plochách 
ha 12,00 10 000,00 120 000,00 
95 Analýzy popílku - rozbory výluhů včetně ekotoxicity vzorek 5,00 20 000,00 100 000,00 
120 Revize stavu biocenóz a ekoprostředí  zpráva 1,00 200 000,00 200 000,00 
97 Analýzy po dobu 7 let , odběry vzorků vod podzemních a povrchových, sondy 
      5 000 000,00 
  Celkem za podzemní průzkum       7 152 470,00 
  Zakázka celkem       1 158 611 897,54 
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4.2 Návrhy na změny v rozpočtu 
Z hlediska vysoké ceny navrhuji zkrácení některých položek rozpočtu. Tento 
rozpočet (viz výše) by byl pro společnost nevyhovující, vzhledem k výběrovému 
řízení zakázky. Snížení jednotlivých položek navrhuji s ohledem, na velké 
množství jednotek (tun přepraveného a vytěženého materiálu). V dnešních 
cenových podmínkách navrhuji úpravu položek č. 11 (čištění kanálů 
s nezpevněným dnem, tloušťka vrstvy 25 cm), č. 13 (pohoz drceným kamenivem 
po terénu), č. 14 (pohoz drceným kamenivem po terénu), č. 16 (doprava důlní 
hlušiny na mezideponii), č. 17 (nakládaní kameniva), č 18 (vodorovné přemístění 
výkopu do 1500 m), č. 19 vodorovné přemístění výkopu do 2000 m), č. 20 
(uložení kameniva do násypů s rozprostřením kameniva ve vrstvách s hutněním 
hornin nesoudržných), č. 23 (vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 2000 
m), č. 25 (vodorovné přemístění ornice do 2000 m), č. 26 (vodorovné přemístění 
ornice do 1500 m). 
Návrh řešení položky č. 11 (čištění kanálů s nezpevněným dnem, tloušťka vrstvy 
25 cm) 
 
Oceněná položka 
P.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
11 
Čištění kanálů s 
nezpevněným.dnem, tl.vrstvy 25 
cm  m3 148 000 207,00 30 636 000 
 
Navrhovaná změna 
P.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
11 
Čištění kanálů s 
nezpevněným.dnem, tl.vrstvy 25 
cm m3 148 000 35 5 180 000 
 
Úspora: 25 456 000 
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Návrh řešení položky č. 13 (pohoz drceným kamenivem po terénu) 
Oceněná položka 
P.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
13 
Kamenivo drcené frakce  16/32 B 
Moravskosl. kraj T 116 665 330,00 38 499 450 
 
Navrhovaná změna 
P.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
13 
Kamenivo drcené frakce  16/32 B 
Moravskosl. kraj t 116 665 200 23 333 000 
 
Úspora: 15 166 450 Kč 
 
Návrh řešení položky č. 14 (pohoz drceným kamenivem po terénu) 
Oceněná položka 
P.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
14 
Pohoz drceným kamenivem po 
terénu  m3 55 555 1 030,00 57 221 650 
 
Navrhovaná změna 
P.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
14 
Pohoz drceným kamenivem po 
terénu m3 55 555 100 5 555 500 
 
Úspora: 51 666 150 Kč 
 
Návrh řešení položky č. 16 (doprava důlní hlušiny na mezideponii) 
Oceněná položka 
P.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
16 
Doprava důlní hlušiny pro TR na 
mezideponii  m3 1 893 265 265,00 501 715 225,00 
 
Navrhovaná změna 
P.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
16 
Doprava důlní hlušiny pro TR na 
mezideponii m3 1 893 265 90 170 393 850 
 
Úspora: 331 321 375 Kč 
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Návrh řešení položky č. 17 (nakládaní kameniva) 
Oceněná položka 
P.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
17 Nakládání kameniva  m3 1 893 265 45,30 85 764 904,50 
 
Navrhovaná změna 
P.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
17 Nakládání kameniva m3 1 893 265 20 37 865 300 
 
Úspora: 47 899 604,50 Kč 
 
Návrh řešení položky č 18 (vodorovné přemístění výkopu z hor. 1-4 do 1500 m) 
Oceněná položka 
P.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
18 
Vodorovné přemístění výkopku z 
hor.1-4 do 1500 m  m3 756 265 85,00 64 282 525 
 
Navrhovaná změna 
P.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
18 
Vodorovné přemístění výkopku z 
hor.1-4 do 1500 m m3 756 265 25 18 906 625  
 
Úspora: 45 375 900 Kč 
 
Návrh řešení položky č. 19 vodorovné přemístění výkopu z hor. 1-4 do 2000 m) 
Oceněná položka 
P.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
19 
Vodorovné přemístění výkopku z 
hor.1-4 do 2000 m  m3 1 137 000 95,40 108 469 800 
 
Navrhovaná změna 
P.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
19 
Vodorovné přemístění výkopku z 
hor.1-4 do 2000 m m3 1 137 000 28 31 836 000 
 
Úspora: 76 633 800 Kč 
 
Návrh řešení položky č. 20 (uložení kameniva do násypů s rozprostřením 
kameniva ve vrstavách s hutněním hornin nesoudrž.) 
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Oceněná položka 
P.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
20 
Uložení kameniva do násypů s 
rozprostřením kameniva ve 
vrstavách s hutněním hornin 
nesoudrž. m3 1 893 265 74,50 141 048 242,50 
 
Navrhovaná změna 
P.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
20 
Uložení kameniva do násypů s 
rozprostřením kameniva ve 
vrstavách s hutněním hornin 
nesoudrž. m3 1 893 265 28 53 011 420 
 
Úspora: 88 036 822,5 Kč 
 
Návrh řešení položky č. č. 23 (vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 
2000 m) 
Oceněná položka 
P.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
23 
Vodorovné přemístění zemin pro 
zúrodnění do 2000 m  m3 156 436 144,00 22 526 784 
 
Navrhovaná změna 
P.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
23 
Vodorovné přemístění zemin pro 
zúrodnění do 2000 m m3 156 436 90 14 079 240 
 
Úspora: 8 447 544 Kč 
 
Návrh řešení položky č. 25 (vodorovné přemístění ornice do 2000 m) 
Oceněná položka 
P.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
25 
Vodorovné přemístění ornice do 
2000 m  m3 57 360 169,00 9 693 840 
 
Navrhovaná změna 
P.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
25 
Vodorovné přemístění ornice do 
2000 m m3 57 360 26 1 491 360 
 
Úspora: 8 202 480 Kč 
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Návrh řešení položky č. 26 (vodorovné přemístění ornice do 1500 m) 
Oceněná položka 
P.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
26 
Vodorovné přemístění ornice do 
1500 m  m3 38 240 169,00 6 462 560,00 
 
Navrhovaná změna 
P.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
26 
Vodorovné přemístění ornice do 
1500 m m3 38 240 22 841 280 
 
Úspora: 5 621 280 Kč 
Celková úspora na těchto položkách: 703 827 406 Kč 
Nová navrhovaná cena rekultivační zakázky: 454 784 491,54 Kč 
 
Odůvodnění: Na těchto položkách lze celkově ušetřit 703 602 457,86 Kč, tím 
pádem by byla navrhovaná zakázka snížena o tuto hodnotu. Nová navrhovaná 
cena rekultivační zakázky je 455 009 439,68 Kč. V tomto případě by navrhovaná 
cena společností byla konkurenceschopná. Dosažení takové ceny je z důvodu 
velikosti zakázky, která má velkým objem prací, kdy si dodavatel může dovolit 
snížit ceny. Ještě jednou připomínám, že se jedná o 3,5 milionu tun hlušinového 
materiálu použitého na rekultivační práce o celkové rozloze 79,3 ha. Dalším 
způsobem, jak snížit cenu za jednotku je najmout na zakázku menší 
subdodavatelské společnosti, které v mnoha případech nabízejí nižší ceny.  
 
Další položka, která by mohla cenově ovlivnit zakázku je položka číslo 15 – důlní 
hlušina pro technickou rekultivaci frakce (0-400). Financování závisí na tom, zda 
byla škoda na životním prostředí způsobena do konce roku 1992, nebo po roce 
1992. Pokud škoda vznikla po roce 1992, pak financuje rekultivační práce přímo 
těžební organizace. Ta poskytuje hlušinu zcela zdarma. 
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5. Závěr 
Práce komplexně popisuje proces rekultivace v oblasti Ostravsko – Karvinska, dále 
pojem vysvětluje a podává znalosti v této problematice. Rekultivace zkoumám i z 
finančního hlediska, kde je důležitý rok vzniku důlní škody, abychom věděli, kdo 
zaplatí následné rekultivace (buď stát – do roku 1992 nebo těžební společnost – po 
roce 1992). Rekultivace jsou nedílnou součástí těžby nerostných surovin. Každá 
rekultivační zakázka je ojedinělá svým následným využíváním (rekreační, 
vodohospodářské, zemědělské, lesní a jiné). Rekultivace mají pozitivní vliv na životní 
prostředí z důvodu snahy o navracení biologické rovnováhy. 
V praktické části se zabývám jednou rekultivační zakázkou, kterou jsem nacenil podle 
dostupných zdrojů a vytvořil jsem tak celkovou kalkulaci zakázky. Došel jsem k 
závěru, že celková částka za zakázku činí 1158611897,54 Kč. Ale tato částka by 
nebyla konkurence schopná. Zabýval jsem se proto položkami rozpočtu, a poté navrhl 
změny. Celková úspora na výše zmíněných položkách činí 703827406 Kč. Nově 
navrhovaná cena rekultivační zakázky činí 454784491,54 Kč. Takto velká úspora je 
dosažitelná z důvodu velkého odběru materiálů a objemu prací. Při takto objemné 
zakázce může společnost využít nabídky subdodavatelských firem. Výsledky mé práce 
mohou soužit jako případný návod pro sestavování kalkulace větší rekultivační 
zakázky. Takovýto druh zakázek je realizován v dlouhodobém časovém horizontu a 
jeho úskalí může spočívat v rostoucí míře inflace. V praxi se musí počítat s 
každoročním nárůstem cen. 
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